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Wstep

W dniu 29 marca 2016 r. Rada Miejska w Bytomiu podjeta uchwate nr XXIII/300/16
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytom.
Jako obszar rewitalizacji wskazano 6 jednostek zamieszkatych przez 28,97%
mieszkancow miasta oraz 9 jednostek poprzemystowych, ktory tacznie zajmuje 828 ha,

co stanowi 11,93% powierzchni miasta.

Ludnos¢ obszaru rewitalizacji (2015 r.)

Obszar ID obszaru Osoby % populacji miasta
zameldowane

OBSZAR REWITALIZAC]I 45991 28,97%

W tym:

Bobrek 8 4 664 2,94%
Srédmiescie 10 13 060 8,22%
Srédmiescie Zachod 11 8610 5,42%
Rozbark 12 7 904 4,98%
Srédmiescie Péinoc 13 11601 7,31%
Kolonia Zgorzelec 19 152 0,10%

Zrédto: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, ,Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, 5. 38

Powierzchnia obszaru rewitalizacji

Obszar D obszary Powierzchnia % povs.lierzchni
[ha] miasta
MIASTO BYTOM 6944 100,00%
" OBSZARY ZAMIESZKALE | POPRZEMYSEOWE o2 11,93%
OBSZARY ZAMIESZKALE
Bobrek 8 49 0,71%
Srédmiescie 10 90 1,30%
Srédmiescie Zachéd 11 61 0,88%
Rozbark 12 76 1,09%
Srédmiescie Pétnoc 13 133 1,92%
Kolonia Zgorzelec 19 7 0,10%
RAZEM - OBSZARY ZAMIESZKALE 416 6,00%




Obszar T N— Powierzchnia % pov«.lierzchni
[ha] miasta
OBSZARY POPRZEMYSLOWE
Teren dawnej KWK Rozbark 24 15 0,22%
Teren dawnej KWK Szombierki 25 64 0,92%
Teren dawnej Huty Zygmunt 26 39 0,56%
Teren KWK Centrum 27 44 0,63%
Teren inwestycyjny - Bytom Miechowice 28 39 0,56%
Teren dawnej Huty Bobrek 29 56 0,81%
EC Szombierki + Pola Szombierskie 30 44 0,63%
Rezerwat przyrody ,Zabie Doty” 31 41 0,59%
Tereny poprzemystowe ,Orzet Biaty" 32 70 1,01%
RAZEM - OBSZARY POPRZEMYSLOWE 412 5,93%

Zrédto: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, ,Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 37

»,Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” przygotowano w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 9 paZdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz zgodnie
z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Opracowany w styczniu 2017 r. dokument,
zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, przekazano odpowiednim
instytucjom do zaopiniowania. Uzyskano pozytywnie opinie nt. projektu dokumentu,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach wydata decyzje o odstapieniu
od przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

W lutym 2017 r. ,,Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” zostat przyjety uchwata
Rady Miejskiej w Bytomiu, podstawe prawng dokumentu stanowi uchwata nr
XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjecia
,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Natomiast 22 marca 2017 r. zostat on
wpisany do Wykazu programow rewitalizacji woj. $laskiego.

Zalacznik nr 1 do GPR obrazuje strukture funkcjonalno-przestrzenng przedstawiajaca
m.in. podziat na zamieszkate iniezamieszkate podobszary rewitalizacji, lokalizacje
przedsiewziec¢ rewitalizacyjnych czy planowane inwestycje.




Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (Zalacznik nr 1 do
GPR. Bytom 2020+)

Zatacznik nr 1
do Gminnego
Programu Rewitalizacji
Bytom 2020+
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Zrédto: http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/GPR_luty%202017_za%C5%82.1_mapa.pdf

Monitoring ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"

Uchwata w sprawie przyjecia ,,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+". zostata
zmieniona nastepujacymi uchwatami: uchwatg nr XVII/223/19 Rady Miejskiej
w Bytomiu z dnia 23 wrze$nia 2019 r, uchwatg nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej
w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 r, uchwalg nr XLV/618/21 Rady Miejskiej z dnia 26
lipca 2021 r. oraz uchwatg nr LXXXIV/1059/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25
wrze$nia 2023 r.

W ,Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” zapisano projekty tworzace liste
podstawowa - Zatgcznik nr 2 ,Lista przedsiewzie¢ podstawowych do Gminnego
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Analiza danych ilo$ciowych pochodzacych
z roznych 7Zrodet statystycznych oraz wskazan jakosciowych wynikajagcych z
przeprowadzonych konsultacji i badan ankietowych w ramach procesu monitoringu
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»,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" przeprowadzonego po raz pierwszy
w 2019 r. pozwolita na sformutowanie rekomendacji dla dalszego wdrazania dziatan
i przedsiewzie¢ w obszarze rewitalizacji, ktére staty sie przestankami do
przeprowadzenia aktualizacji ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
przyjetej Uchwata nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 wrze$nia 2019
roku oraz Uchwatg nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020
roku.

W wyniku aktualizacji dokumentu dodano Zatacznik nr 4 - projekty tworzace ,Liste
nowych przedsiewzie¢ wspierajacych uruchomienie mechanizméw rozwojowych
i uzupetniajacych podstawowe przedsiewziecia rewitalizacyjne”. Dokument zaktada
realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych gminy oraz innych podmiotéw publicznych
i prywatnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy podzielono zgtoszone projekty na
dwie grupy - projekty inwestycyjne, ktorych realizacja w wiekszym stopniu wspierac
bedzie uruchomienie mechanizméw rozwojowych i uzupethiajacych podstawowe
przedsiewziecia rewitalizacyjne i pozostate - réwniez wpisujace sie w zatozenia
,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, ale ktérych realizacja zostata
zaplanowana na okres p0Zniejszy.

Pierwsza grupa projektow wpisanych na ,Liste nowych przedsiewzie¢ wspierajacych
uruchomienie = mechanizméw rozwojowych i  uzupeihiajacych  podstawowe
przedsiewziecia rewitalizacyjne” stanowiaca zatacznik nr 4 do ,Gminnego Programu
Rewitalizacji. Bytom 2020+" byta realizowana przy wspoétfinansowaniu ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziatan: 10.2.3 oraz
10.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-
2020. Fiszki projektowe powyzszych przedsiewzie¢ przedstawione zostaly do
identyfikacji przez Instytucje Zarzadzajaca, ich pozytywna ocena skutkowata wpisaniem
do Zatgcznika nr 4 Szczeg6étowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 - ,Wykaz projektéw
zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego”. Powyzsze projekty stanowig
przedmiot sprawozdania z realizacji projektéw wpisanych do ,Gminnego Programu
Rewitalizacji. Bytom 2020+" jako projekty tzw. projekty uzupeiniajace i stanowia
Zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania.

,Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” obejmuje perspektywe programowania
funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument byt jednym z obligatoryjnych
zalgcznikow do wnioskdw o dofinansowanie projektéw rewitalizacyjnych realizowanych
w ramach ,Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-
2020”. Jedng z rekomendacji Il Raportu monitoringowego opracowanego w 2023 r.
byta konieczno$¢ identyfikacji nowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ktdre
odpowiada¢ beda na nowe wyzwania i problemy, a dzieki nowym narzedziom bedg w
stanie zintensyfikowa¢ procesy rewitalizacyjne w mieScie w konteksScie dynamicznie
zmieniajacego sie otoczenia spoteczno-gospodarczego.



Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, Prezydent Miasta wystapit do
Rady Miejskiej w Bytomiu z wnioskiem o zmiane ,Gminnego Programu Rewitalizacji.
Bytom 2020+”. 24 kwietnia 2023 r. Rada Miejska w Bytomiu podjeta uchwate nr
LXXVII/985/23 w sprawie przystapienia do aktualizacji ,Gminnego Programu
Rewitalizacji. Bytom 2020+", polegajacej na uzupetnieniu dokumentu w zakresie
zapiséw zatgcznika nr 4 - Listy przedsiewzie¢ uzupeiniajacych.

Nabor propozycji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych odbyt sie w okresie od 2 czerwca do
3 lipca 2023 roku. Wsérod zaproponowanych przedsiewzie¢ znalazly sie m.in. dotyczace
remontow kamienic wspolnot, zagospodarowania terenéw, jak réwniez przedsiewziecia
wspierajace rozwdj infrastruktury spotecznej - powstanie przedszkola, poradni zdrowia,
rozbudowa hali sportowej do tenisa ziemnego, rewitalizacja zabytkowych budynkéw na
cele spoteczne i rekreacyjne. Cze$¢ propozycji przedsiewzie¢ dotyczyta szeroko pojetej
transformacji: m.in. budowy stacji tadowania pojazdoéw elektrycznych, instalacji OZE,
budowy ,zielonego kwartatu”, transformacji terenéw poprzemystowych. Proponowane
przedsiewziecia wpisywaly sie w cele okreSlone w ,,Gminnym Programu Rewitalizacji.
Bytom 2020+”, ,Strategii Rozwoju Miasta Bytomia ,Bytom 2030+” oraz w Szczeg6towym
Opisie Priorytetéw Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027. Z uwagi
na fakt, Ze zmianie nie podlegaty podstawowe przedsiewziecia rewitalizacyjne oraz nie
zidentyfikowano koniecznos$ci zmiany uchwaly w sprawie ustanowienia Specjalnej
Strefy Rewitalizacji, aktualizacji dokonano na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy
o rewitalizacji.

Zaktualizowany dokument zostat przyjety uchwata nr LXXXIV/1059/23 Rady Miejskiej
w Bytomiu z dnia 25 wrzes$nia 2023 r. zmieniajaca uchwate nr XXXVIII/487/17 Rady
Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjecia ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom
2020+". Aktualizacja polegata na dodaniu w Zalgczniku nr 4 - do listy pozostatych
nowych przedsiewzie¢ uzupetniajacych podstawowe przedsiewziecia (okreslone
w zatgczniku nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji) - projektow o liczbie
porzadkowej od 128 do 191 oraz - do listy pozostatych nowych przedsiewzie¢ spoza
obszaru rewitalizacji Bytomia oddzialujacych na obszar rewitalizacji - projektéw
o liczbie porzadkowej od 5 do 7. Zatacznik uwzglednit réwniez zmiany wprowadzone
w poprzednich aktualizacjach. Dzieki aktualizacji dokumentu w oparciu o rekomendacje
ptynace z III Raportu monitoringowego mozliwa bedzie realizacja przedsiewziec
wpisujacych sie w Kkierunki dziatan wskazanych w dokumentach operacyjnych
i planistycznych obowigzujacych w perspektywie finansowej na lata 2021 -2027, takich
jak: Fundusze Europejskie dla Slaskiego na lata 2021-2027 czy Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027.

Tekst ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" wraz z zalgcznikami oraz
uchwatami aktualizujgcymi dokument opublikowany jest na ponizszych stronach:

Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

http://bvtomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/G
minny Program Rewitalizacji%20 Bytom 2020+ luty 2017.pdf




Zatacznik 1 - Mapa ,Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru
rewitalizacji”

http://bvtomodnowa.pl/uploads/news/Gminnv%20Program%20Rewitalizacji/G
PR 1utyv%202017 za%C5%82.1 mapa.pdf

Zalacznik 2 -, Lista przedsiewzie¢ podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji.
Bytom 2020+”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Li
sta%20przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87%20d0%20GPR%20 lutv%202017

7a%C5%82.%202.pdf

Zalacznik 3 -, Matryca logiczna”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/M
atryca%20logiczna luty%202017 za%C5%82.%203.pdf

Uchwata nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie przyjecia ,,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

http://bvtomodnowa.pl/uploads/news/Gminnv%20Program%20Rewitalizacji/U
chwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII 487 17.pdf

Uchwata nr XII/143/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 maja 2019 r, w sprawie
przystapienia do aktualizacji ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http: //bip.um.bytom.pl/bip/;jsessionid=E91987D2BE32F8491DA5EE434B965A6
1

Uchwata nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 wrzes$nia 2019 r.
zmieniajagca uchwate nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie przyjecia ,,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http://bip.um.bvtom.pl/zalacznik?idZalacznika=1369929

Uchwata nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 roku r.
zmieniajgca uchwate nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie przyjecia ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http://bip.um.bvtom.pl/zalacznik?idZalacznika=1383976

Uchwata nr XLV/618/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniajgca
uchwate nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie przyjecia ,,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

https://www.bvtom.pl/bip/informacje-radv-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-z-

26-lipca/Uchwala-Nr-XLV61821-Radv-Miejskiej-w-Bvtomiu-z-dnia-26-lipca-2021-

r/idn:1366

Uchwata nr LXXVII/985/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 kwietnia 2023 r,
w sprawie przystgpienia do aktualizacji ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom
2020+"



https://www.bvtom.pl/bip/informacje-radv-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-z-

24-kwietnia/Uchwala-Nr-LXXVII98523-Radv-Miejskiej-w-Bvytomiu-z-dnia-24-

kwietnia-2023-r.-/idn:5853

Uchwata nr LXXXIV/1059/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 wrze$nia 2023 r.
zmieniajaca uchwate nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjecia
»,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
https://www.bytom.pl/bip/informacje-rady-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-z-

25-wrzesnia/Uchwala-Nr-LXXXIV105923-Rady-Miejskiej-w-Byvytomiu-z-dnia-25-
wrzesnia-2023-roku/idn:6833

Komitet Rewitalizacji Bytomia

Jednym z elementow partycypacji spotecznej obejmujacej przygotowanie, prowadzenie i
ocene procesu rewitalizacji w sposéb zapewniajgcy udziat interesariuszy jest powotanie
Komitetu Rewitalizacji. Zasady wyznaczania sktadu oraz zasady dziatania Komitetu
Rewitalizacji okre$la w drodze uchwaty Rada Miejska. Zgodnie z zapisami Regulaminu
Komitetu Rewitalizacji Bytomia organ wspiera dziatania Prezydenta Miasta w obszarze
dziatan zwigzanych z rewitalizacjg, uprawniony jest do wyrazania opinii i stanowisk
dotyczacych prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze Bytomia i jego oceny, w tym
m.in. w zakresie:

e opiniowania wszelkich zmian w GPR;
e opiniowania aktualizacji GPR;
e monitorowania oraz oceny stopnia realizacji GPR.

W 2023 r. kontynuowat swoja dziatalno$¢ Komitet Rewitalizacji Bytomia III kadencji,
ktéry zostal powotany Zarzadzeniem nr 458/22 Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada
2022 r. W sktad Komitetu Rewitalizacji Bytomia III kadencji wchodza przedstawiciele
trzech sektoréw: spotecznego - 3 osoby, gospodarczego - 3 osoby oraz sektora
publicznego - 1 osoba. Zwotanie [ posiedzenia zainaugurowato dziatalno$¢ nowego
komitetu, w trakcie ktorego czlonkom zespotu zostaty wreczone akty powotania. W
trakcie roku sprawozdawczego cztonkowie Komitetu Rewitalizacji opiniowali III Raport
monitoringowy ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” oraz projekt uchwaty
w sprawie aktualizacji ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+



Sprawozdanie z realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych wpisanych
do ,,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"

Z uwagi na harmonogram opracowania i wdrazania ,Gminnego Programu Rewitalizacji.
Bytom 2020+” przedsiewziecia podstawowe oraz uzupetniajace ujete w dokumencie,
w duzej mierze planowane byly do realizacji w perspektywie programowania funduszy
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument byt jednym z obligatoryjnych
zalgcznikow do wnioskdw o dofinansowanie projektéw rewitalizacyjnych realizowanych
w ramach ,Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014-
2020”. Spéjnosc¢ zapiséw Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Szczegotowego Opisu
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na
lata 2014-2020 stanowita niezbedny warunek do uzyskania dofinansowania dla
projektéw zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym.

Zgodnie z zatoZzonym harmonogramem monitorowania ,Gminnego Programu
Rewitalizacji. Bytom 2020+” dokonano oceny stanu realizacji projektow
rewitalizacyjnych. Zatacznikiem do niniejszego sprawozdania s3 zestawienia
tabelaryczne sporzadzone na podstawie Zatacznika nr 2 do GPR - Listy przedsiewzie¢
podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ oraz Zatgcznika nr 4
do GPR - Listy przedsiewzie¢ uzupetniajacych podstawowg interwencje projektowa
okreSlong w Zataczniku nr 2. Zostaly one wykonane w oparciu o zestawienia
przygotowywane przez Wydziat Strategii, Funduszy Europejskich i Obstugi Inwestora,
sprawozdania czastkowe przekazane przez podmioty odpowiedzialne za realizacje
poszczegbélnych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych oraz w oparciu o informacje
publikowane w lokalnym systemie informatycznym https://Isi.slaskie.pl/ oraz
w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa  Slaskiego
https://rpo.slaskie.pl/

Whnioskodawcéw, ktorych projekty ujeto w Zalgczniku nr 2 do ,Gminnego Programu
Rewitalizacji. Bytom 2020+” poproszono o podanie informacji na temat realizowanych
przedsiewzie¢ dotyczacych:

e rzeczywistej wartoSci projektu (w zi);

e okresu realizacji zgodnie ze ztozonym (planowanym do ztoZenia) wnioskiem lub
zawartg umowg o dofinansowanie;

e rzeczywistych wskaznikdw projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze ztozonym
wnioskiem lub umowa o dofinansowanie;

e stanu przygotowania, etapu oceny, stanu realizacji projektu.

Powyzsze punkty stanowig jednoczes$nie tytuty kolumn w Zatgczniku nr 1 do niniejszego
sprawozdania. Kolorem biatym wyrdzniono zaktualizowang informacje nt.
poszczegblnych projektéw, a dane pierwotnie zapisane w Zatgcznikunr 2 do GPR
kolorem szarym. Utworzono rowniez kolumne pt. ,uwagi”, w ktorej wpisano dodatkowe
informacje o danym przedsiewzieciu. Kolorem zielonym wyrdézniono kolumne
prezentujaca ,stan przygotowania, etap oceny projektu” - szczego6lnie waznga dla procesu
sprawozdawczego. Obrazuje ona, w stosunku do ktérych projektéow:
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e wnioski o dofinansowanie nie zostang zlozone - beneficjenci zrezygnowali z ich
realizacji;

e wnioski o dofinansowanie otrzymaty negatywnag ocene;

e zawarto umowe o dofinansowanie lub sg w trakcie realizacji;

e odstgpiono od zawarcia umowy o dofinansowanie lub od realizacji projektu;

e wnioski o dofinansowanie zostaty pozostawione bez rozpatrzenia;

e zakonczono realizacje lub sg w trakcie rozliczania.

Statystyka zaprezentowana w ponizszej tabeli obrazuje stan realizacji podstawowych
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, pozwala oceni¢ stopien zaawansowania i wdrazania
zaplanowanych projektow.

Stan realizacji projektow z listy podstawowej grudzien 2023 r.

wniosek o dofinansowanie nie zostat ztoZony - beneficjent zrezygnowat z 43
realizacji projektu

whniosek o dofinansowanie zostat ztozony 83

w tym

wnioski negatywnie ocenione 6

wniosKi pozostawione bez rozpatrzenia 2

projekty w trakcie realizacji 0

projekty zakonczone, w tym bedace w trakcie rozliczenia 60

projekty, dla ktérych odstapiono od podpisania umowy lub realizacji 15

lacznie liczba projektow* 126

Zrédto: Opracowanie wlasne

* Pierwotnie w GPR na liscie projektow podstawowych zapisanych byto 127
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, jednakze liczba projektéw ulegta zmniejszeniu i
obecnie wynosi 126. Zmiana zwigzana jest z faktem, iz beneficjent na etapie sktadania
wniosku o dofinansowanie dokonat potaczenia dwéch projektéw pt.: Opiekunczy Bytom
- utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunéw
Nieformalnych (projekt nr 65) oraz Bezpieczny senior (projekt nr 66), sktadajac
ostatecznie jeden wniosek o dofinansowanie pn. ,Bytom opiekuniczy i bezpieczny dla
seniorow”.

Nalezy mie¢ na uwadze iz, beneficjenci na etapie sktadania wnioskéw o dofinansowanie
oraz realizacji przedsiewzie¢ dokonali szeregu zmian podyktowanych wzgledami
merytorycznymi, organizacyjnymi i technicznymi, wobec danych pierwotnie zapisanych
w Zataczniku nr 2 do GPR. Dotyczyly one w szczegdlnosci: tytutéw projektédw, ich
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wartos$ci, okresu realizacji i wskaznikéw, rzadziej podmiotu realizujgcego lub Zrddia
finansowania projektéw.

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wnioskodawcy podtrzymali
swoje decyzje o odstgpieniu od ztoZzenia wnioskéw o dofinansowanie dla realizacji 43
projektéw wpisanych na liste podstawowa GPR. Lacznie ztozonych zostato 83 wnioski
o dofinansowanie, sposréd ktérych 6 otrzymato ocene negatywng, a 2 wnioski
o dofinansowanie pozostawione zostaty bez rozpatrzenia. W 2023 roku dobiegta konca
realizacja 60 dotychczas wdrazanych przedsiewzie¢. W stosunku do 15 projektow
odstapiono od podpisania umowy o dofinansowanie lub ich realizacji.

W ramach systemu monitorowania ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
mierzony jest postep w realizacji przedsiewzie¢ podstawowych oraz przedsiewziec
uzupetniajacych ujetych w Zataczniku nr 4 do ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom
2020+” - wylacznie tych projektow, ktore zidentyfikowane zostaty przez Instytucje
Zarzadzajaca RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach procedury pozakonkursowej czyli
specjalnej Sciezki wyboru projektow dedykowanej Obszarowi Strategicznej Interwencji.
Wnioskodawcéw poproszono o podanie informacji na temat realizowanych
przedsiewzie¢, w tym:

e warto$¢ projektu (w zt);

e okres realizacji zgodnie ze ztoZonym wnioskiem lub zawarta umowag o
dofinansowanie;

e wskazniki projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze ztoZonym wnioskiem lub
umowa o dofinansowanie;

e stan przygotowania, etap oceny, stan realizacji projektu.

Informacje na temat stanu realizacji przedsiewzie¢ uzupetniajacych prezentuje ponizsze
zestawienie.

Stan realizacji projektow z listy uzupehiajacej grudzien 2023 r.

wniosek o dofinansowanie nie zostat ztozony 2

whniosek o dofinansowanie zostat ztozony 16

w tym

wnioski negatywnie ocenione 1

projekty w trakcie realizacji 0

projekty zakonczone, w tym bedace w trakcie rozliczenia 12

projekty, dla ktérych odstapiono od podpisania umowy lub realizacji 3
lacznie liczba projektow 18

Zrédto: Opracowanie wlasne
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Sposrdéd projektéw uzupeiniajacych zrezygnowano z realizacji dwéch tj.: Nowoczesny
przyktad mieszkalnictwa na przyktadzie Domu dla Seniora w Bytomiu przy
ul. Czarnieckiego 4 (wnioskodawca: NWR Silesia Aleksander Stota) oraz Nowoczesny
model mieszkalnictwa wspomaganego w Bytomiu, Korfantego 10 (wnioskodawca: TSL
Silesia Sp. z o0.0.). W miejsce projektow, z realizacji ktorych zrezygnowano, do
identyfikacji przez Instytucje Zarzadzajaca ztozono projekt Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Bytomiu Miechowicach pn. Nowa przestrzen dla bytomskich senioréw.
Remont zabytkowego budynku ELIM na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego dla
0s6b starszych oraz zagospodarowanie terenu. Wnioskodawcy w roku sprawozdawczym
odstapili od realizacji nastepujacych przedsiewzie¢: Bezpieczna i przyjazna przestrzen
dla mieszkanicéow Srédmieécia Bytomia (Wroctawska, Kolejowa, Batorego); Zmiana
sposobu uzytkowania budynkéw przy ul. Wroctawskiej 6 oraz 6 A w Bytomiu
z przeznaczeniem na zlobek i przedszkole (wnioskodawca: Centrala Obrotu Towarami
Masowymi Daw - Bytom Tadeusz Bieniek) oraz Rewitalizacja przestrzeni publicznych na
terenie Rozbarku i Srédmie$cia w Bytomiu (wnioskodawca: Parafia Sw. Jacka
w Bytomiu).

W zwigzku z brakiem informacji na temat wybranych projektéw zgtoszonych do GPR ze
strony podmiotéw niebedacych jednostkami miejskimi, informacje o przedsiewzieciach
rewitalizacyjnych  zostaly pozyskane réwniez z nastepujacych serwiséw:
https://rpo.slaskie.pl/Isi/nabory oraz https://mapadotacji.gov.pl/.

Udzial projektow podstawowych i uzupeiniajacych wg stanu ich realizacji na koniec 2023 roku w
lacznej liczbie przedsiewziec rewitalizacyjnych

13%

M projekty zakonczone

W wnioski nie ztozone

50%

@ wnioski negatywnie ocenione

B wnioski pozostawione bez
rozpatrzenia

M odstapiono od podpisania
umowy/od realizacji projektu

Projekty ujete w GPR, zar6wno podstawowe jak i uzupetniajace, bylty w gtéwnej mierze
finansowane ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Pozostatymi Zrodtami finansowania byly: Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwéj oraz inne $rodki publiczne,
w tym pochodzace z budzetu panstwa.
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Wsrod projektow realizowanych w 2023 roku najliczniejsza stanowita grupa projektow
dotyczacych rewitalizacji obszaréw zdegradowanych, dla ktérych wnioskodawca byty
m.in. podmioty miejskie - Bytomskie Mieszkania, ZBM - Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o. 0., Miejski Zarzad Drég i Mostéw oraz podmioty prywatne - KBP
BWI Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa czy wspolnoty mieszkaniowe realizujgce
projekty w partnerstwach. W duzej mierze byly to przedsiewziecia z listy
uzupetniajacej, ktorych realizacja przewidziana byta do konica 2023 roku, co
uwarunkowane byto harmonogramem realizacji RPO WSL na lata 2014-2020.

Lacznie w catym okresie wdrazania ,Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
wedtug stanu na grudzien 2023 roku zrealizowano 17 projektow z zakresu rewitalizacji
obszaréw zdegradowanych o wartosci ok. 194,9 mln zt. W 2023 roku realizowane byty
przedsiewziecia, ktérych wnioskodawca byly Bytomskie Mieszkania, majace na celu
rozwo6j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury
ustug spotecznych w Srédmiesciu, Rozbarku i na Bobrku. Wdrozenie ,Gminnego
Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” umozliwito realizacje 7 projektdw z powyzszego
zakresu o wartosci ok. 42,6 mln zt.

Sposrod projektow zrealizowanych na koniec 2023 roku liczng grupe stanowity projekty
aktywnej integracji oséb i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym (10 projektéw
o wartosci ok. 17,6 mln zt) oraz z zakresu rozwoju ustug spotecznych i zdrowotnych (8
projektdéw o wartosci ok. 28 mln zt), ponadto projekty zmierzajace do poprawy
efektywnoSci energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (9 projektow
o wartosci ok. 45,6 mln zt) oraz projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego (6
projektéw o wartosci ok. 24,3 mln z1).

W grudniu 2023 roku zakonczyta sie realizacja wszystkich dotychczas wdrazanych 72
projektéw, w tym 28 projektoéw o charakterze spotecznym dofinansowanych ze sSrodkéw
EFS oraz 44 projektéow o charakterze infrastrukturalnym dofinansowanych ze $rodkéw
EFRR, Funduszu Spoéjnosci, a takze budzetu panstwa. Ponizsza tabela przedstawia
zrealizowane przedsiewziecia z podziatem na Zrédta finansowania. Do konca 2023 roku
zrealizowano projekty infrastrukturalne o tjcznej wartosci 375.010.425,20 zt oraz
projekty spoteczne o tgcznej wartosci 93.849.953,63 zt.

Przedsiewziecia z podzialem na Zrdédtla finansowania

zrealizowane
RPO WSL | 7.1.3 Poprawa zdolnosci do zatrudnienia os6b poszukujacych pracy 4
i pozostajacych bez zatrudnienia - konkurs
RPO WSL | 7.3.3 Promocja samozatrudnienia — konkurs 1
RPO WSL | 7.4.1 Outplacement - ZIT 1
RPO WSL | 8.2.3 Wsparcie dla przedsiebiorcéw i ich pracownikéw w zakresie 1
rozwoju przedsiebiorstwa - konkurs
RPO WSL |9.1.3 Programy aktywnej integracji oséb i grup zagrozonych 10

13



wykluczeniem spotecznym - OSI

RPO WSL | 9.2.3 Rozw6j ustug spotecznych i zdrowotnych - OSI 8
RPO WSL | 11.1 Ograniczenie przedwczesnego koniczenia nauki szkolnej oraz 2
zapewnienie réwnego dostepu do dobrej jakosci edukacji
elementarnej, ksztatcenia podstawowego i Sredniego
POWER 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spotecznego 1
lacznie 28
RPO WSL | 4.3.3 Efektywnos$¢ energetyczna i odnawialne Zréodta energii w 8
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI
RPO WSL |5.4.2 Ochrona réznorodnosci biologicznej - OSI 1
RPO WSL | 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI 6
RPO WSL | 10.2.3 Rozwdj mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 7
chronionego oraz infrastruktury ustug spotecznych - OSI
RPO WSL | 10.3.4 Rewitalizacja obszar6w zdegradowanych - OSI 16
PoIIS 2.5 Poprawa jakosci srodowiska miejskiego 1
RPO WSL |10.3.1 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych - ZIT 1
RPO WSL | 4.3.1 Efektywnos¢ energetyczna i odnawialne Zrédta energii w 1
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
RPO WSL |12.2.1 Infrastruktura ksztatcenia zawodowego - ZIT 1
inne budzet panstwa/Bank Gospodarstwa Krajowego 2
lacznie 44

Zrédto: Opracowanie wlasne

Zalacznik nr 1 - Lista przedsiewzie¢ podstawowych wpisanych do ,Gminnego Programu
Rewitalizacji. Bytom 2020+” - zestawienie tabelaryczne sporzadzone na

podstawie zatacznika nr 2 do GPR.

Zalacznik nr 2 - Lista przedsiewzie¢ uzupetniajacych wpisanych do ,Gminnego Programu
Rewitalizacji. Bytom 2020+” zidentyfikowanych w ramach procedury
pozakonkursowej - zestawienie tabelaryczne sporzadzone na podstawie

zatacznika nr 4 do GPR.
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