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[bookmark: _Toc193092558]Gminny Program Rewitalizacji – ogólna charakterystyka 

W dniu 29 marca 2016 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę Nr XXIII/300/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytom. Jako obszar rewitalizacji wskazano 6 jednostek zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców miasta oraz 9  jednostek poprzemysłowych, które łącznie zajmują 828 ha, co stanowi 11,93% powierzchni miasta.
„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” (zwany dalej GPR) przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023, 1529, 1566) oraz 
w zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r. 
Dokument ten stanowi dokument operacyjny gminy wyznaczający kierunki działań w procesie rewitalizacji oraz warunki organizacyjno-finansowe tych działań. 
Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ przyjęto Uchwałą nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z 27 lutego 2017 roku. 
Przeprowadzono 4 aktualizacje programu: 
· Uchwałą nr XVII/223/19 z 23 września 2019 r., 
· Uchwałą nr XXVI/392/20 z 23 marca 2020 r.,
· Uchwałą nr XLV/618/21 z 26 lipca 2021 r., 
· Uchwałą nr LXXXIV/1059/23 z 25 września 2023 r.

Rada Miejska w Bytomiu w dniu 15 marca 2024 r. podjęła uchwałę  nr XCI/1143/24 w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, 

Niniejszy Raport jest 4 raportem monitoringowym przygotowanym zgodnie z zapisami gminnego programu rewitalizacji, Pkt. 4.5. System monitorowania i ewaluacji GPR i obejmuje okres  01.01.2023 - 31.12.2024 roku.
W GPR założono, że wdrożenie jest procesem, w którym konieczne jest zapewnienie elastyczności decyzyjnej oraz kontekstowe podejmowanie decyzji odpowiednich do zmieniającej się sytuacji w mieście, w szczególności w podobszarach rewitalizacji.  

Rysunek 1 Podstawowe cele systemu ewaluacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”(GPR)
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[bookmark: _Toc510095237]Tabela 1Ludność obszaru rewitalizacji (2015 r.)
	Obszar
	ID obszaru
	Osoby zameldowane
	% populacji miasta

	OBSZAR REWITALIZACJI
	 
	45 991
	28,97%

	w tym:

	Bobrek
	8
	4 664
	2,94%

	Śródmieście
	10
	13 060
	8,22%

	Śródmieście Zachód
	11
	8 610
	5,42%

	Rozbark
	12
	7 904
	4,98%

	Śródmieście Północ
	13
	11 601
	7,31%

	Kolonia Zgorzelec
	19
	152
	0,10%


[bookmark: _Toc510095238]Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 38


Tabela 2 Powierzchnia obszaru rewitalizacji 
	Obszar
	ID obszaru
	Powierzchnia [ha]
	% powierzchni miasta

	 MIASTO BYTOM
	 
	6 944
	100,00%

	RAZEM OBSZAR REWITALIZACJI 
- OBSZARY ZAMIESZKAŁE I POPRZEMYSŁOWE
	 
	828
	11,93%

	OBSZARY ZAMIESZKAŁE 

	Bobrek
	8
	49
	0,71%

	Śródmieście
	10
	90
	1,30%

	Śródmieście Zachód
	11
	61
	0,88%

	Rozbark
	12
	76
	1,09%

	Śródmieście Północ
	13
	133
	1,92%

	Kolonia Zgorzelec
	19
	7
	0,10%

	RAZEM OBSZARY ZAMIESZKAŁE
	 
	416
	6,00%

	OBSZARY POPRZEMYSŁOWE 

	Obszar
	ID obszaru
	Powierzchnia [ha]
	% powierzchni miasta

	Teren dawnej KWK Rozbark
	24
	15
	0,22%

	Teren dawnej KWK Szombierki
	25
	64
	0,92%

	Teren dawnej Huty Zygmunt
	26
	39
	0,56%

	Teren KWK Centrum
	27
	44
	0,63%

	Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice
	28
	39
	0,56%

	Teren dawnej Huty Bobrek
	29
	56
	0,81%

	EC Szombierki + Pola Szombierskie
	30
	44
	0,63%

	Rezerwat przyrody „Żabie Doły”
	31
	41
	0,59%

	Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały"
	32
	70
	1,01%

	RAZEM OBSZARY POPRZEMYSŁOWE
	 
	412
	5,93%


Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 37



[bookmark: _Toc193092559]Organizacja procesu monitorowania i ewaluacji 

Za monitorowanie i ocenę wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” odpowiedzialny jest Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Wszystkie wskaźniki mierzone są cyklicznie, a częstotliwość pomiaru jest uzależniona od kategorii wskaźnika. W GPR wskaźniki podzielono na dwie grupy: 
· wskaźniki realizacji celów operacyjnych,
· wskaźniki projektów. 
Jako wartości bazowe wskaźników realizacji celów przyjęto wartości, które brane były pod uwagę w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji oraz na podstawie których przygotowano pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji, tj. wartości za rok 2016. 
W Programie przyjęto, że monitorowanie wskaźników celów operacyjnych odbywa się co dwa lata. Pierwszy raport monitoringowy z realizacji celów przygotowano w 2019 roku.
W GPR wskazano, że monitorowanie projektów odbywać się będzie na podstawie sprawozdań rocznych bądź końcowych dostarczanych przez wnioskodawców realizujących swoje projekty w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” będzie przygotowywane co roku, zawsze do końca I kwartału roku następnego i przedkładane do zaopiniowania członkom Komitetu Rewitalizacji a następnie prezentowane Radnym Rady Miejskiej w Bytomiu. Co dwa lata sprawozdanie będzie przygotowywane jako element raportu monitoringowego. 
W roku 2023 i 2024 r. funkcjonował Komitet Rewitalizacji Bytomia 2 i 3 kadencji.  Komitet 2 kadencji, który został powołany Zarządzeniem nr 572/19 Prezydenta Bytomia z dnia 13 listopada 2019 r. zakończył swoją kadencję ostatnim posiedzeniem w dniu 14 listopada 2022 r.. Jego skład tworzyło 17 członków, w tym: 7 przedstawicieli sektora społecznego, 5 przedstawicieli sektora gospodarczego i 5 przedstawicieli sektora publicznego. W czasie trwania 2 kadencji skład Komitetu dwukrotnie uległ zmianie.



Uchwałą  NR XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. zostały zmienione  zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia. W oparciu o niniejsza uchwałę został powołany Zarządzeniem NR 458/22 Prezydenta Bytomia z dnia 02 listopada 2022 r. Komitet Rewitalizacji 3 kadencji. Jego skład tworzy 7 członków w tym: 3 przedstawicieli sektora społecznego, 3 przedstawicieli sektora gospodarczego i 3 przedstawicieli sektora publicznego.  W posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji Bytomia mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania również: radni z Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu oraz wytypowany przedstawiciel zespołu ds. wdrażania projektów w ramach ”Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Bytomia organ wspiera działania Prezydenta Miasta w obszarze działań związanych z rewitalizacją, uprawniony jest do wyrażania opinii i stanowisk dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze Bytomia i jego oceny, w tym m.in. 
w zakresie: 
· opiniowania wszelkich zmian w GPR,
· opiniowania aktualizacji GPR,
· monitorowania oraz oceny stopnia realizacji GPR,
· wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania partycypacji w realizacji GPR,
· opiniowania raportów rocznych oraz raportu końcowego z realizacji GPR.


[bookmark: _Toc193092560]Realizacja celów GPR 

W „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” zdefiniowano wizję obszaru rewitalizacji stanowiącą wynik wstępnych wizji sformułowanych dla 6 podobszarów. 
WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI BYTOMIA PO 2020 ROKU
Obszar rewitalizacji miasta Bytomia jest miejscem przyjaznym mieszkańcom, w którym poprawia się jakość życia mieszkańców, zanika zjawisko wykluczenia społecznego. Mieszkańcy czują się bezpiecznie. W obszarze realizowane są liczne inicjatywy społeczne i zacieśniają się więzi sąsiedzkie. Zwiększa się dostępność do usług społecznych, w tym wspierających osoby starsze 
i niepełnosprawne. W obszarze rewitalizacji przyspiesza rozwój gospodarczy, rozwija się lokalna przedsiębiorczość, a także napływają do miasta inwestorzy, dzięki którym kreowane są nowe miejsca pracy. Zrewitalizowane przestrzenie publiczne zyskują nowe funkcje, odnowiona zabudowa odzyskuje dawny blask. Termomodernizacja zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczenie źródeł niskiej emisji wpływa pozytywnie na jakość powietrza w obszarze rewitalizacji a budynki zyskują na estetyce. Obszar rewitalizacji jest dobrze skomunikowany co ułatwia dostęp do usług publicznych, zagospodarowane tereny zielone sprawiają, że mieszkańcy chętniej spędzaj czas we wspólnej przestrzeni. Rozszerza się oferta kulturalna i edukacyjna w obszarze. Na terenach poprzemysłowych powstają nowoczesne, atrakcyjne przestrzenie miejskie odpowiadające na potrzeby rozwijającego się miasta, dzięki czemu negatywne zjawiska społeczne tracą na znaczeniu. Bytomianie są dumni ze swojego miasta a mieszkańcy innych miast w regionie zauważają, że Bytom to dobre miejsce do zamieszkania. 

Dla osiągnięcia w/w wizji wyznaczono 4 cele strategiczne, tj.:
1. Utworzenie konkurencyjnej struktury gospodarczej, opartej na przedsiębiorczości mieszkańców, zapewniającej atrakcyjne miejsca pracy;
2. Pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych;
3. Utworzenie funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, integrujących społeczność lokalną, stanowiących wizytówkę miasta;
4. Ożywienie terenów zdegradowanych dostarczając funkcji i udogodnień umożliwiających mieszkańcom rozwój społeczny i ekonomiczny,
 dla których następnie wyznaczono cele operacyjne. 
W niniejszym Raporcie, zgodnie z zapisami GPR, przedstawiono poziom realizacji celów operacyjnych, oceniając je w oparciu o poniższą skalę. 

Rysunek 2 Skala oceny wskaźników zamiany problemów rewitalizacyjnych. 
	
	
	
	

	Zmiana jednoznacznie pozytywna 
	Zmiana o małej skali 
	Zmiana jednoznacznie negatywna 
	Brak danych umożliwiających ocenę 
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Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
1.1 Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców kompensujący niedobory miejsc pracy w mieście.
	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2021-31.12.2022
	w okresie 01.01.2023-31.12.2024
	

	1. Liczba osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji, które założyły własną firmę
	OR: 42
	OR: 43
	OR: 50
	OR:42
	OR:53
	stabilizacja wskaźnika w badanym okresie (przy założeniu wzrostu)

	znaczący wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR 
	spadek wskaźnika (przy założeniu wzrostu) 

	znaczący wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR

	2. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP przez bytomskie firmy

	M: 8506
	M: 5047
	M: 2514
	M: 4937
	M: 4218
	spadek wskaźnika (przy założeniu wzrostu) 

	spadek wskaźnika (przy założeniu wzrostu) 

	znaczący wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR
	spadek wskaźnika (przy założeniu wzrostu) 

	spadek wskaźnika (przy założeniu wzrostu) 


	3. Liczba projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji przez podmioty z różnych sektorów w zakresie promocji samozatrudnienia
	OR: 2
	OR: 10
	OR: 2
	OR: 3
	OR: 2
	nieznaczny wzrost ilościowy wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	spadek w stosunku do okresu poprzedniego należy jednak rozpatrywać przyrost narastająco
	nieznaczny wzrost ilościowy wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	spadek w stosunku do okresu poprzedniego należy jednak rozpatrywać przyrost narastająco
	Względnie stała liczba projektów; należy rozpatrywać przyrost narastająco



Kluczowe wnioski przy uwzględnieniu opinii ekspertów w zakresie lokalnych problemów społecznych i rynku pracy: 
· poprawa sytuacji na rynku pracy,
· wzrost postaw przedsiębiorczych mieszkańców OR wyrażająca się w liczbie osób bezrobotnych z OR zakładających firmy,
· przedsiębiorcy w znacznej mierze poszukują osób na stanowiska wyspecjalizowane, wymagające określonych kwalifikacji czy doświadczenia, natomiast przy znacznej redukcji poziomu bezrobocia pozostający w rejestrach PUP to w większości osoby o niskich kwalifikacjach (lub bez kwalifikacji) oraz niskiej motywacji do zmiany swojej sytuacji (zmiany/podnoszenia kwalifikacji czy podjęcia pracy). 
· nieznaczny spadek liczby projektów samozatrudnieniowych realizowanych na OR.



Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
1.2 Dogodne warunki dla rozwoju firm lokalnych.

	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2021-31.12.2022
	w okresie 01.01.2023-31.12.2024
	

	4. Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG na 100 osób 

	M*
	M*
	M: 0,37
	M: 0,73
	M: 0,36
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	spadek wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	od roku 2020 względnie stały poziom wskaźnika 

	5. Stosunek między liczbą firm nowo rejestrowanych a liczbą firm wyrejestrowanych w CEIDG 
	M: 1,61
	M: 1,32
	M: 1,66
	M: 1,30
	M: 1,35
	spadek wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	spadek wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	od roku 2020 względnie stały poziom wskaźnika


* - brak danych w CEIDG do wyliczenia wskaźnika
Kluczowe wnioski przy uwzględnieniu opinii ekspertów w zakresie lokalnej przedsiębiorczości: 
· względnie stały i niski poziom przedsiębiorczości lokalnej,
· potrzeba dalszych działań pobudzających przedsiębiorczość z wykorzystaniem działań związanych z transformacją regionu.



Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
1.3 Wysoki poziom dostępności udogodnień umożliwiających podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, usuwanie barier w powrocie na rynek pracy oraz wzrastający poziom motywacji wewnętrznej mieszkańców w zakresie realizacji karier zawodowych.

	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2021-31.12.2022
	w okresie 01.01.2023-31.12.2024
	

	6. Liczba bezrobotnych w przedziałach wiekowych:  
	

	do 30 roku życia na obszarze rewitalizacji 
	OR: 864
	OR: 471
	OR: 520
	OR: 374
	OR: 362
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	wzrost wskaźnika do okresu poprzedzającego 
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)

	powyżej 30 roku życia na obszarze rewitalizacji 
	OR: 1489
	OR: 910
	OR: 893
	OR: 751
	OR: 819
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	wzrost wskaźnika do okresu poprzedzającego
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)

	powyżej 50 roku życia na obszarze rewitalizacji 
	OR: 993
	OR: 523
	OR: 554
	OR: 424
	OR: 425
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	wzrost wskaźnika do okresu poprzedzającego)
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	utrzymanie się wskaźnika na względnie stałym poziomie w stosunku do okresu poprzedniego 
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)

	7. Bezrobocie w obszarach rewitalizacji według czasu pozostawania bez pracy:
	

	liczba osób pozostających bez pracy 12-24 mies.
 
	OR: 580
	OR: 262
	OR: 365
	OR: 203
	OR: 257
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	wzrost wskaźnika do okresu poprzedzającego
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	wzrost wskaźnika do okresu poprzedzającego
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)

	liczba osób pozostających bez pracy pow. 24 mies.
	OR: 935
	OR: 397
	OR: 313
	OR: 315
	OR: 269
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	utrzymanie się wskaźnika na względnie stałym poziomie w stosunku do okresu poprzedniego
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)

	8. Liczba osób dotkniętych bezrobociem długotrwałym kwalifikowanych przez Urząd Pracy jako tzw. profil III
	OR: 546
	OR: 296
	OR: 678
	OR: 518
	OR: 526
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu spadku) 
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	utrzymanie się wskaźnika na względnie stałym poziomie w stosunku do okresu poprzedniego
	utrzymanie się wskaźnika na względnie stałym

	9. Stosunek liczby dzieci w wieku przedszkolnym do liczby miejsc w przedszkolach
	OR: 1,24
	OR: 1,16
	OR: 0,89
	OR: 0,73
	OR: 0,64
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku) spowodowany jednak głównie czynnikami demograficznymi; utrzymywanie sytuacji gorszej niż w skali całego miasta
	wyraźny spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (przy założeniu spadku)



Kluczowe wnioski przy uwzględnieniu opinii ekspertów w zakresie lokalnego rynku pracy: 
· poprawa aktywności zawodowej w grupie pow. 30 roku życia, 
· nieznaczna poprawa  sytuacji na rynku pracy osób młodych poniżej 30 roku życia i starszych powyżej 50,
· utrzymanie się na względnie niekorzystnym poziomie  problemu bezrobocia długotrwałego pow. 24 miesięcy oraz osób w tzw. III profilu,
· poprawa dostępności od usług opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 



Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
2.1 Ograniczona skala negatywnych zjawisk społecznych oraz wzrost dostępności do prorozwojowych usług publicznych.
	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2020-31.12.2022
	w okresie 01.01.2023-31.12.2024
	

	10. Liczba beneficjentów wszystkich rodzajów pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców 
	OR: 131
	OR: 66
	OR: 50,5
	OR: 92,55
	OR: 91,55
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu spadku)
	utrzymanie się wskaźnika na względnie stałym poziomie w stosunku do okresu poprzedniego
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)

	11. Liczba osób pobierających zasiłki celowe na 1 tys. mieszkańców
	OR: 34,8
	OR: 22,1
	OR: 20,9
	OR: 10,09
	OR: 16,83
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu spadku)
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)

	12. Liczba uczniów szkół podstawowych korzystających z dożywiania
	OR: 2454
	OR: 737
	OR: 633
	OR: 562
	OR: 574
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)
	utrzymanie się wskaźnika na względnie stałym poziomie w stosunku do okresu poprzedniego
	spadek wskaźnika (zgodnie z założeniami w GPR)



Kluczowe wnioski przy uwzględnieniu opinii ekspertów w zakresie polityki społecznej : 
· spadek osób korzystających z różnych form pomocy społecznej,
· zmniejszenie skali kluczowego problemu rewitalizacji związanego ze skalą występujących problemów społecznych.



Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
2.2 Społeczności lokalne zintegrowane wokół tradycji dzielnic oraz oddolnych inicjatyw realizowanych przez mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej.
	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2020-31.12.2022
	w okresie 01.01.2023-31.12.2024
	

	13. Liczba projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców rewitalizowanych dzielnic (np. do budżetu obywatelskiego miasta) 
	OR: 17 - budżet obywatelski
	OR: 0 - budżet obywatelski
OR: 5 - inicjatywy społeczne
OR: 27 - projekty zrealizowane w ramach funduszu regrantingowego (projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe)
	OR: 9 - budżet obywatelski
OR: 0 - inicjatywy społeczne
OR: 23 - projekty zrealizowane w ramach funduszu regrantingowego (projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe)
	OR: 16 - budżet obywatelski
OR: 0 - inicjatywy społeczne 
OR: 68 - projekty zrealizowane w ramach funduszu regrantingowego (projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe)
	OR: 25 - budżet obywatelski
OR: 0 - inicjatywy społeczne 
OR: 46 - projekty zrealizowane w ramach funduszu regrantingowego (projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe)
	wzrost liczby projektów (przy założeniu wzrostu wskaźnika w  GPR
	wzrost liczby projektów budżetu obywatelskiego przy spadku w innych obszarach   (przy założeniu wzrostu wskaźnika w GPR
	wzrost liczby projektów (przy założeniu wzrostu wskaźnika w  GPR
	wzrost liczby projektów (przy założeniu wzrostu wskaźnika w  GPR
	wzrost liczby projektów (przy założeniu wzrostu wskaźnika w  GPR

	14. Liczba organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury i spraw społecznych 
	OR: 309
	OR: 288
	OR: 310
	OR: 333
	OR: 358
	dostrzegalny spadek wartości wskaźnika (przy założeniu stabilizacji lub wzrostu)
	nieznaczny wzrost wskaźnika 
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)

	15. Aktywność organizacji wyrażona wielkością dotacji udzielonych organizacjom na zadania w dziedzinie kultury 
	OR: 255 500
	OR: 145 650
	OR: 250 784
	OR: 326 850
	OR: 928 575
	dostrzegalny spadek wartości wskaźnika (przy założeniu stabilizacji lub wzrostu)
	wzrost wskaźnika w stosunku do okresu poprzedzającego/ spadek w stosunku do wartości bazowej 
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	wzrost wskaźnika (przy założeniu wzrostu)

	16. Liczba klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych działających na rewitalizowanym obszarze**
	OR: 6
	OR: 6
	OR: 101
	OR: 108
	OR: 102
	stabilizacja wskaźnika (przy założeniu jego wzrostu lub stabilizacji)

	wyraźny wzrost  wskaźnika (przy założeniu jego wzrostu lub stabilizacji)
	wzrost  wskaźnika (przy założeniu jego wzrostu lub stabilizacji)
	Bardzo nieznaczny spadek wskaźnika, który można uznać za względnie stały poziom 
	wzrost  wskaźnika (przy założeniu jego wzrostu lub stabilizacji)

	17. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 

	M: 0
	M: 1*
	M*
	M*
	M*
	śladowy poziom realizacji wskaźnika (przy założeniu wzrostu)
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika

	18. Frekwencja w wyborach samorządowych 
	M: rok bez wyborów
	M:  I tura 43,90                  II tura 35,26
	M: rok bez wyborów
	M: rok bez wyborów
	M: 39,17
	brak punktu odniesienia –możliwość oceny w kolejnych okresach monitorowania
	brak punktu odniesienia –możliwość oceny w kolejnych okresach monitorowania
	brak punktu odniesienia –możliwość oceny w kolejnych okresach monitorowania
	spadek w stosunku do roku  2018
	spadek w stosunku do roku  2018


* brak danych do wyliczenia wskaźnika
** wzrost wynika również ze zmiany klasyfikacyjnej wskaźnika spowodowanej przez szersze ujęcie w okresie sprawozdawczym klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych działających  na rewitalizowanym obszarze.

Kluczowe wnioski przy uwzględnieniu opinii ekspertów w zakresie aktywności społecznej: 
· rosnąca aktywność społeczna mieszkańców stanowiąca istotny element w procesach rewitalizacji,
· wzrost wielkości wsparcia działań podmiotów NGO w stosunku do okresu poprzedzającego, 
· wskazane pobudzanie i wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie przygotowania projektów do inicjatyw miejskich np. budżetu obywatelskiego itp., 
· znaczny wzrost możliwości realizacji aktywności sportowej w związku z rozwojem klubów sportowych, 
· brak możliwości cyklicznego  pozyskiwania wskaźników związanych z wyborami,
· słabnące uczestnictwo w wyborach do władz publicznych,
· potrzeba podniesienia aktywności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
3.1 Odpowiadająca współczesnym standardom cywilizacyjnym jakość zabudowy na obszarach rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za komunalny zasób mieszkaniowy.

	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2020-31.12.2022
	w okresie 01.01.2023-31.12.2024
	

	19. Liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych 
	OR: 0 *
	OR: 0*
	OR: 1*
	OR: 9
	OR: 53
	wskaźnik nie jest realizowany [uruchomiono projekty, które zostaną sfinalizowane w kolejnych okresach wdrażania] (zakładany wzrost wskaźnika)
	nieznaczny wzrost wskaźnika 
	wzrost wskaźnika
	wzrost wskaźnika
	wzrost wskaźnika

	20. Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji 
*zmiana systemów grzewczych na proekologiczne
	OR: 166
	OR: 116
	OR: 220
	OR: 141
	OR: 82
	należy ocenić ze względu na stałą realizację działań powodującą poprawę oddziaływania
	wzrost wskaźnika (zakładany wzrost wskaźnika)

należy ocenić w kontekście stałej realizacji działań powodującej poprawę oddziaływania
	należy ocenić w kontekście stałej realizacji działań powodującej poprawę oddziaływania
	należy ocenić w kontekście stałej realizacji działań powodującej poprawę oddziaływania
	należy ocenić w kontekście stałej realizacji działań powodującej poprawę oddziaływania

	21. Odsetek należących do gminy budynków według szacowanego stanu technicznego budynków (szacowany w pięciostopniowej skali)* *
	zgodnie z danymi z GPR - s. 85

bardzo dobry:  5
dobry:  12
zadowalający:  526
zły:  92
bardzo zły: 43
	stany techniczne budynków w zarządzie  Bytomskich Mieszkań:

bardzo dobry:  4
dobry:  207
zadowalający:  297
zły:  169
bardzo zły: 34
	stany techniczne budynków w zarządzie  Bytomskich Mieszkań:

bardzo dobry:
5
dobry: 6
zadowalający:
440
zły: 62
bardzo zły: 19

	stany techniczne budynków w zarządzie  Bytomskich Mieszkań:

bardzo dobry  - 2,88%
dobry  - 27,75%
zadowalający  - 45,03%
zły  - 15,45%
bardzo zły - 8,90%
	stany techniczne budynków w zarządzie  Bytomskich Mieszkań:

bardzo dobry  - 5,75%
dobry  - 8,54%
zadowalający  - 72,65%
zły  - 6,45%
bardzo zły - 6,62%
	zróżnicowanie stanu budynków: wzrost budynków w stanie dobrym przy utrzymującym się znaczącym odsetku budynków w złym lub bardzo złym stanie (zakładany wzrost obiektów w stanie zadowalającym i lepszym)
	duży wzrost liczby budynków w stanie zadowalającym  i nieznaczny w bardzo dobrym 
	wzrost liczby budynków w stanie zadowalającym  i w bardzo dobrym
	duży wzrost liczby budynków w stanie zadowalającym  i w bardzo dobrym
	duży wzrost liczby budynków w stanie zadowalającym  i w bardzo dobrym

	22. Średnie zadłużenie w lokalach w zasobie mieszkaniowym gminy z przyznanymi zasiłkami celowymi 

	OR: 
17 136,19

	OR: 
19 533,14 
	OR: 
36 933,34

	OR: 42 411,86
	OR: 45 916,45
	średnie zadłużenie wyraźnie wzrosło; pozytywnym faktem jest spadek liczby osób zadłużonych
	średnie zadłużenie wyraźnie wzrosło; pozytywnym faktem jest spadek liczby osób zadłużonych
	średnie zadłużenie wzrosło;
	średnie zadłużenie wzrosło;
	średnie zadłużenie wzrosło;


* przy założeniu, że za modernizacje przyjmiemy podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, generalny remont budynków lub prace termomodernizacyjne
** z uwagi na odmienne podejścia wykonawców dokonujących przeglądów technicznych budynków do kryteriów oceny i klasyfikacji technicznej stanu zużycia technicznego elementów budynku istnieją spore różnice w strukturze klasyfikacyjnej.

Kluczowe wnioski przy uwzględnieniu opinii ekspertów w zakresie gospodarki komunalnej:
· poprawa w zakresie procesu modernizacji budynków mieszkalnych,
· wzrost aktywności w zakresie poprawy jakości powietrza, 
· zmniejszenie zasobów budynków mieszkalnych w zarządzie miasta (z uwagi na zmianę własności tj. zawiązywanie się wspólnot mieszkaniowych oraz sprzedaż, także ze względu na wyburzenia) oraz zmniejszenie liczby obiektów o złym i bardzo złym stanie, 
· potrzeba realizacji dalszych działań poprawiających warunki mieszkaniowe oraz jakość środowiska.


Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
3.2 Partnerstwo władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych.
	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2020-31.12.2022
	w okresie 01.01.2023-31.12.2024
	

	23. Udział powierzchni terenów zielonych na obszarze rewitalizacji  
	OR: 1%
	OR: 1%
	OR: 1%
	OR: 1%
	OR: 1%
	brak zmian wskaźnika
	brak zmian wskaźnika
	brak zmian wskaźnika
	brak zmian wskaźnika
	brak zmian wskaźnika


* pow. terenów zielonych (łąki + zadrzewienie zakrzewienie + trawniki + tereny sportu i rekreacji + parki + ogródki działkowe + las nieokreślony + inne)

Kluczowe wnioski przy uwzględnieniu opinii ekspertów w zakresie ochrony środowiska:
· niewielka powierzchnia  terenów zielonych mogąca ograniczyć możliwości realizacji aktywności mieszkańców,
· potrzeba zmiany trendu i dalsze działania poprawiające jakość tego typu terenów. 


Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
3.3 Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniany przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.
	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2020-31.12.2022
	w okresie 01.01.2023-31.12.2024
	

	24. Liczba przestępstw ogółem na 10 tys. mieszkańców
	OR: 114,9
	OR: 102,7
	OR: 102,4
	OR: 133,79
	OR: 65,55
	wartość wskaźnika –zgodnie z założeniami GPR spada
	wartość ustabilizowała się – zgodnie z założeniami GPR powinna spadać 
	wzrost wskaźnika
	wartość wskaźnika –zgodnie z założeniami GPR spada
	wartość wskaźnika –zgodnie z założeniami GPR spada

	25. Liczba czynów karalnych osób niepełnoletnich 
	OR: Bd.
	OR: Bd.
	OR: Bd.
	OR: 1
	OR: 3
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	wzrost wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika w dłuższym okresie czasu 

	
	M: 334
	M: 324
	M: 80
	M: 56
	M: 45
	poprawa wskaźnika w skali miasta 
	poprawa wskaźnika w skali miasta
	poprawa wskaźnika w skali miasta
	poprawa wskaźnika w skali miasta
	poprawa wskaźnika w skali miasta

	26. Liczba przypadków przemocy w rodzinie na 10 tys. mieszkańców * 
	OR: Bd.
	OR: Bd.
	OR: Bd.
	OR: 10,19
	OR: 3,27
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	wartość wskaźnika –zgodnie z założeniami GPR spada
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika w dłuższym okresie czasu

	
	M: 9,9
	M: 9,9
	M: 8,3
	M: 14,37
	M: 26,44
	brak zmiany wielkości wskaźnika 
	poprawa wskaźnika w skali miasta
	wzrost wskaźnika
	wzrost wskaźnika
	wzrost wskaźnika


* wartość określona na podstawie liczby założonych niebieskich kart

Kluczowe wnioski:
· utrzymujący się istotny problem niskiego poziomu bezpieczeństwa pomimo poprawy sytuacji w mieście,
· brak możliwości monitorowania sytuacji w obszarze rewitalizacji utrudnia koncentrację działań i ocenę ich efektywności.


Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
4.1 Zrekultywowane tereny poprzemysłowe przygotowane na przyjęcie nowych funkcji ważnych dla poprawy sytuacji społecznej i rozwoju rynku pracy.

	
Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2020-31.12.2022
	w okresie 01.01.2022-31.12.2024
	

	27. Powierzchnia terenów inwestycyjnych utworzonych w oparciu o tereny rekultywowane 
	OR: 17,05 ha
	OR: 17,05 ha
	OR: 0 ha
	OR: 0 ha
	OR: 0 ha
	brak zmiany wielkości wskaźnika
	brak nowych powierzchni 
	brak nowych powierzchni
	brak nowych powierzchni
	Niewielka powierzchnia od 216 roku 

	28. Liczba przedsiębiorstw podejmujących działalność na zrekultywowanych terenach przeznaczonych na cele inwestycyjne 
	OR: 0
	OR: 1
	OR: 0
	OR: 0 ha
	OR: 0 ha
	niewielka pozytywna zmiana ilościowa
	brak nowych podmiotów 
	brak nowych podmiotów
	brak nowych podmiotów
	brak nowych podmiotów



Kluczowe wnioski:
· niskie tempo powstawania terenów inwestycyjnych w oparciu o tereny rekultywowane,
· brak zmiany w liczbie przedsiębiorstw podejmujących działalność na zrekultywowanych terenach przeznaczonych na cele inwestycyjne,
· potrzeba zintensyfikowania działań wdrożeniowych w zakresie przeobrażania terenów i ich wykorzystania na potrzeby inwestycyjne. 


Wskaźniki dla Celu Operacyjnego: 
4.2 Przywrócona wartość obiektów historycznych, kulturowych, krajobrazowo-przyrodniczych, przyczyniająca się do wzmacniania tożsamości społeczności lokalnych.

	Wskaźniki realizacji celów GPR
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2016 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2018 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2020 r.
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2022 r
	wartość wskaźnika stan na 31.12.2024 r
	ocena zgodności zmiany wskaźnika w stosunku do zamierzeń w GPR
	Zmiana za cały okres 
2016-2024

	
	
	
	
	
	
	w okresie 31.12.2016-31.12.2018
	w okresie 01.01.2019-31.12.2020
	w okresie 01.01.2020-31.12.2022
	w okresie 01.01.2021-31.12.2024
	

	29. Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody 
	OR: 0
	OR: 8,17 ha
	OR: 8,17 ha
	OR: 8,17 ha
	OR: 8,17 ha
	znaczący poziom realizacji wskaźnika (zakładany wzrost w GPR)
	brak przyrostu wielkości wskaźnika 
	brak przyrostu wielkości wskaźnika
	brak przyrostu wielkości wskaźnika
	brak przyrostu wielkości wskaźnika

	30. Powierzchnia zrekultywowanych terenów 
	OR: 0
	OR: 0
	OR: 29,44 ha
	OR: 29,44 ha
	OR: 29,44 ha
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR 
	brak przyrostu wielkości wskaźnika
	brak przyrostu wielkości wskaźnika
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR

	31. Powierzchnia obiektów, które zostały przystosowane do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 
	OR: 0
	OR:0
	OR: 5 805
	OR: 8 494
	OR: 23 344
	brak danych uniemożliwiający ocenę wskaźnika
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami GPR (w stosunku do 2020r.) 

	32. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem
	OR: 1
	OR: 12
	OR: 22
	OR: 126
	OR: 134
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami  GPR
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami  GPR
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami  GPR
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami  GPR
	wzrost wskaźnika zgodnie z założeniami  GPR




Kluczowe wnioski:
· utrzymanie powierzchni obszarów, w których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody,
· duża powierzchnia terenów zrekultywowanych, w tym do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
· stały i duży wzrost zabytków objętych wsparciem.
[bookmark: _Toc193092561]Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Dokument „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” przyjęty w 2017 r. został czterokrotnie  aktualizowany: 
· Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu Uchwałą nr XVII/223/19 z 23 września 2019 roku (dodanie listy projektów uzupełniających, które mogłyby pozyskać wsparcie z oszczędności powstałych w ramach OSI Bytom), 
· Uchwałą nr XXVI/392/20 z 23 marca 2020 roku (poprawka techniczna dotycząca nazwy beneficjenta), 
· Uchwałą nr XLV/618/21 z 26 lipca 2021 roku (zmiany głównie dotyczące Komitetu Rewitalizacji). 
· Uchwałą nr LXXXIV/1059/23 z 25 września 2023 roku (dodanie projektów uzupełniających pod kątem możliwości otrzymania wsparcia z funduszy unijnych w nowej perspektywie).
Projekty podstawowe
Zgodnie z zapisami „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” na liście przedsięwzięć podstawowych znajduje się 127 przedsięwzięć. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Raportu jest zestawienie tabelaryczne sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do GPR – „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. 
Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ zakłada realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych gminy oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych.
Na podstawie opisanego systemu monitorowania prowadzony jest stały monitoring tych przedsięwzięć przez Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, który sporządza odpowiednią informację w oparciu o analizę sprawozdań cząstkowych przekazywanych przez gestorów poszczególnych przedsięwzięć w układzie informacji obejmujących: 
· rzeczywistą wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem (w zł), 
· okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem, 
· rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze złożonym wnioskiem, 
· stan przygotowania, etap oceny projektu. 
W procesie monitorowania poszczególnych projektów problemem jest brak pełnej informacji o realizacji projektów nie będących projektami miejskimi. 
Informacje o przedsięwzięciach rewitalizacyjnych zostały pozyskane od zarządzających projektami oraz ze strony https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory.

Tabela 3 Stan realizacji projektów wpisanych do załącznika nr 2 do GPR - grudzień 2024 r.
	Stan realizacji projektów wpisanych do załącznika nr 2 do GPR - grudzień 2024 r.
	Liczba projektów 

	projekt zakończony
	60

	podpisana umowa o dofinansowanie/odstąpiono od realizacji projektu 
	1

	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	12

	odstąpiono od podpisania umowy
	2

	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną
	6

	wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia
	2

	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	43

	łącznie liczba projektów
	126



W powyższej tabeli wskazano liczbę 126 projektów, co wynika z faktu, że Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. na etapie składania wniosku o dofinansowanie dokonała połączenia dwóch projektów projekt: Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych (nr 65) oraz projekt: Bezpieczny senior (nr 66). Projekt opracowany w wyniku połączenia otrzymał tytuł „Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów”.
	Stan realizacji projektów wpisanych do załącznika nr 2 do GPR - grudzień 2024 r.
	szacowana całkowita wartość projektów (w zł)
	rzeczywista wartość projektów (w zł)

	projekt zakończony
	338 374 554,04
	363 269 496,59

	podpisana umowa o dofinansowanie/odstąpiono od realizacji projektu 
	4 950 000,00
	3 655 566,64

	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	100 690 924,00
	107 331 070,79

	odstąpiono od podpisania umowy
	19 375 294,12
	16 274 588,32

	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną
	15 956 252,00
	7 497 572,67

	wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia
	82 575 536,47
	5 386 669,38

	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	120 698 985,77
	18 651 000,00

	suma
	682 621 546,40
	543 835 964,39







Wykres  1 Wartość środków w projektach zakończonych i wartość projektów ogółem wg rzeczywistej wartości projektów na koniec 2024r.  


Wykres  2 Udział w łącznej szacunkowej kwocie projektów podstawowych poszczególnych grup wg stanu ich realizacji na koniec 2024 roku   


Projekty zrealizowane ujęte w GPR, których szacunkowa wartość opiewała na ponad 338,4 mln zł, były w głównej mierze finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Innymi istotnymi źródłami były również Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz inne środki publiczne, w tym pochodzące z budżetu państwa.  
Najliczniejsza grupa projektów zrealizowanych do końca 2024 roku dotyczyła aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (10 projektów) oraz  efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (8 projektów)  i Rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (8 projektów) .
Tabela 4 Źródła finansowania projektów GRP, które zostały zrealizowane do końca 2024 roku 
	Źródło finansowania oraz działanie/poddziałanie programu operacyjnego
	Liczba projektów 
	szacowana całkowita wartość (w zł)
	rzeczywista wartość projektu (w zł)

	RPO WSL - ZIT 4.3.1
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
	1
	1 108 905,00
	895 716,85

	RPO WSL - OSI 4.3.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI
	8
	39 435 532,45
	44 706 859,36

	RPO WSL - OSI 5.3.2
Dziedzictwo kulturowe – OSI
	6
	16 178 939,76
	24 346 485,79

	RPO WSL - OSI 5.4.2
Ochrona różnorodności biologicznej – OSI
	1
	3 280 000,00
	2 747 625,00

	RPO WSL - OSI 7.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs
	4 
	11 033 465,28
	12 041 963,01

	RPO WSL - OSI 7.3.3
Promocja samozatrudnienia – konkurs
	1
	3 689 891,28
	3 714 960,00

	RPO WSL 7.4.1
Outplacement - ZIT
	1
	667 252,00
	1 417 520,35

	RPO WSL - OSI 8.2.3
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - konkurs
	1
	25 525 597,98
	25 525 597,98

	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI
	10 
	18 925 008,16
	17 614 874,48

	RPO WSL - OSI 9.2.3
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI
	8 
	31 697 410,00
	28 028 544,03

	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
	4
	25 140 000,00
	30 583 355,46

	RPO WSL - ZIT    10.3.1 Rewitalziacja obszarów zdegradowanych - ZIT
	1
	9 383 135,08
	11 439 166,14

	RPO WSL - OSI 10.3.4
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI
	7
	75 816 185,00
	94 205 143,18

	RPO WSL - OSI 11.1.3
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs
	1
	4 470 000,00
	393 460,58

	RPO WSL - OSI 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
	1
	1 058 800,00
	942 207,90

	RPO WSL - ZIT 12.2.1
Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT
	1
	4 000 000,00
	3 701 803,48

	środki publiczne (budżet państwa)
	1
	27 147 600,00
	27 147 600,00

	Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat
	1
	5 646 006,75
	8 151 913,00

	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
	1
	4 170 825,30
	0,00

	POIiŚ 2.5 
Poprawa jakości środowiska miejskiego
	1
	30 000 000,00
	25 664 700,00

	suma
	60
	338 374 554,04
	363 269 496,59




Wśród 69 przedsięwzięć, na łączną kwotę szacunkową ponad 344,2 mln zł,  14 projektów to projekty samorządu Miasta Bytomia lub jednostek podległych – MOPR, szkoła czy żłobek. Wartość tych projektów wyniosła 125,1 mln zł. 
Tabela 5 Projekty samorządu miasta, które nie zostały zrealizowane do końca 2024 r. 
	Projekt
	Podmiot  realizujący
	Szacowana  całkowita wartość (w zł)
	Stan  przygotowania, etap oceny projektu, stan realizacji projektu
	Uwagi

	Bytomianie pracują w bytomskich przedsiębiorstwach
	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych
	455 400,00
	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	beneficjent zrezygnował z realizacji projektu

	Nasz bezpieczny drugi dom
	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu
	847 000,00
	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	nastąpiła zmiana wnioskodawcy i źródła finansowania 

	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja III
	Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	819 200,00
	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	ze względu na przesunięcia w harmonogramie   połączono realizację z projektem pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II

	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja I
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	1 055 130,00
	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	brak możliwości realizacji projektu z uwagi na niezrealizowanie niezbędnej inwestycji 

	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja II
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	829 320,00
	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	brak możliwości realizacji projektu z uwagi na niezrealizowanie niezbędnej inwestycji

	Bytomianie pomagają seniorom
	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych
	794 640,00
	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	beneficjent zrezygnował z realizacji projektu

	Rozwojowy uczeń szkoły zawodowej z szansą na pracę na europejskim rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego
Zmiana tytułu:
Podział na 3 odrębne projekty złożone przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A (Bytom jest Partnerem projektu)
1. "Bytomska Profesjonalna Edukacja Zawodowa"
2. "Bytomska Strefa Zawodowców"
3. "Bytomska Akademia sukcesu zawodowego"
	Miasto Bytom/ Wydział Edukacji
	4 118 000,00
	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną
	zmieniono koncepcję projektu poprzez dostosowanie do aktualnych potrzeb szkół zawodowych z uwzględnieniem stopnia realizacji pozostałych projektów

	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1 i 2 – siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu
	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Katowicach
	5 130 000,00
	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	Prokuratura Okręgowa w Katowicach zrezygnowała z realizacji projektu

	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE
	Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
	4 090 000,00
	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	beneficjent zrezygnował z realizacji projektu

	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne
	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania
	2 500 000,00
	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	niedoszacowanie wartości projektu, brak właściwego powiązania z projektami nieinwestycyjnymi

	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek)
	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania
	11 500 000,00
	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	niedoszacowanie wartości projektu, brak właściwego powiązania z projektami nieinwestycyjnymi

	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek
	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania
	46 597 784,00
	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	niedoszacowanie wartości projektu, brak właściwego powiązania z projektami nieinwestycyjnymi

	Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu
	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
	20 000 000,00
	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	niedoszacowanie wartości projektu, przyjęcie błędnych założeń 

	Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów
	Miasto Bytom/Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
	26 400 000,00
	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	na podstawie decyzji uchylającej  - uchwały nr XXXIVII/479/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 r.
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W załączniku nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ zawarto listę przedsięwzięć wspierających uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  W okresie 2023-2024 r. na liście tej znalazło się 18 przedsięwzięć. 
Tabela 6 Stan realizacji projektów wpisanych do załącznika nr 4 do GPR - grudzień 2024 r.
	Stan realizacji projektów wpisanych do załącznika nr 4 do GPR - grudzień 2024 r.
	Liczba  projektów 
	Szacowana  całkowita wartość (w zł)

	projekt zakończony
	12
	94 621 590,6

	rozwiązano umowę o dofinansowanie
	3
	19 679 402,7

	wniosek o dofinansowanie nie został złożony
	2
	4 297 000,00

	wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną
	1
	3 918 744,06

	Suma 
	18
	122 516 737,00



Wykres  3 Wielkość środków projektów zakończonych i wartość projektów ogółem wg rzeczywistej wartości projektów na koniec 2024r.  

Łączna wartość projektów z listy projektów uzupełniających, które zostały zrealizowane do końca 2024 roku wyniosła ponad 94,6 mln zł. 




Wykres  4  Struktura wg szacowanej wartości  projektów uzupełniających (18 projektów)  na koniec 2024 roku  


Wśród 12 zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających 9 finansowanych było z działania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI na  łączną kwotę ponad 82,4 mln zł oraz w projekty finansowania było w ramach działania 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI na łączną kwotę ponad 12,2 mln zł. 
Projektami uzupełniającymi, z których realizacji zrezygnowano lub rozwiązano umowę  o dofinansowanie są projektami pomiotów innych niż samorząd miasta. Projektami  tymi są:
· Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu
· Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców Śródmieścia Bytomia (Wrocławska, Kolejowa, Batorego)
· Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wrocławskiej 6 oraz 6 A w Bytomiu z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole
· Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 w Bytomiu z przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z częściową niepełnosprawnością
· Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na przykładzie Domu dla Seniora w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 4
· Nowoczesny model mieszkalnictwa wspomaganego w Bytomiu - Korfantego 10
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Lata  2023-2024 obejmują okres finalizacji okresu programowania 2014-2020 a jednocześnie pierwszy okres wdrażania  projektów współfinansowanych ze środków zaprojektowanych na okres 2021-2027. Miasto Bytom oraz podmioty w mieście podejmowały również działania związane z przygotowaniem projektów związanych z wdrażaniem programu  Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. 
W tym okresie wskazać można również grupę projektów, dla których przygotowano wnioski oraz pozyskano środki w ramach w/w programu, a jednocześnie wspierające proces rewitalizacji  miasta. 
Są to przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji społecznej, rozwoju energetyki czy kształtowaniu przestrzeni sprzyjającej rozwojowi społecznemu.  
  
Tabela 7 Kluczowe propozycje projektów wzmacniających procesy rewitalizacji w Bytomiu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
	Tytuł projektu
	Nazwa beneficjenta
	Wartość projektu
	Dofinansowanie z EU  

	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła  energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	41 441 407,84
	31 570 845,00

	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	23 836 353,53
	18 208 747,50

	Zielony kwartał‚ KWK Rozbark - Centrum szkoleniowo-noclegowe- Zielona Transformacja
	KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM
	27 491 026,00
	16 310 238,50

	Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	10 661 079,94
	9 061 917,94

	Zielony kwartał‚ KWK Rozbark  “Centrum Transformacji Energetycznej”
	KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM
	16 915 259,17
	5 976 551,93

	Zielony kwartał‚ KWK Rozbark - Edukacja Zielona Transformacja
	KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM
	5 770 375,93
	5 193 338,33

	Zielony kwartał‚ KWK Rozbark  - Centrum Aktywności Społeczno-Edukacyjnej
	KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM
	10 006 250,00
	5 112 187,50

	Biznes na zicher - 100 tysięcy na start
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	5 363 050,00
	4 558 592,50

	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	3 422 400,00
	2 909 040,00

	Zielony kwartał‚ KWK Rozbark -  Centrum Transformacji Energetycznej
	KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM
	3 353 321,63
	1 621 720,32

	Razem do celu
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	1 880 577,36
	1 598 490,75

	Wspinam się! Kopalnia Skarbów, czyli nowe kompetencje dla dzieci w Bytomiu w ramach podejmowanych działań w placówce wsparcia dziennego.
	KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM
	1 602 000,00
	1 361 700,00

	Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	1 126 098,12
	957 183,40

	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	536 563,12
	456 078,65

	CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	379 440,00
	322 524,00

	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58
	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
	371 580,00
	315 843,00

	Suma 
	
	154 156 782,64
	105 534 999,32


Opracowanie własne na podstawie https://mapadotacji.gov.pl, data dostępu 14.03.2025r. 
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Implementacja gminnego programu rewitalizacji w Bytomiu jest procesem opartym na wieloletnim zbiorze doświadczeń. W mieście prowadzone są konsekwentne działania zorientowane na przywracanie witalności zdegradowanych obszarów. Wysoki poziom zjawisk kryzysowych nagromadzonych na terenie miasta świadczy o konieczności kontynuowania działań rewitalizacyjnych. Poniższy zbiór rekomendacji dotyczy systemowych rozwiązań i zasad, których stosowanie jest istotne dla zapewnienia efektywnego procesu 
1. Działania w zakresie rewitalizacji wytypowanych obszarów powinny być ściśle powiązane 
z innymi działaniami strategicznymi i operacyjnymi, mającymi na celu poprawę sytuacji 
w Bytomiu. 
· Rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna być elementem kompleksowo ujętej polityki zrównoważonego rozwoju miasta.  Uchwałą nr LXXIII_930_23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 stycznia  2023 roku przyjęto Strategię rozwoju miasta Bytom 2030+. W toku prac diagnostycznych obejmujących zarówno analizy ilościowe oraz szeroką partycypację mieszkańców i innych aktorów lokalnych, w tym interesariuszy procesu rewitalizacji, do kluczowych problemów miasta zaliczono:
· narastające zjawisko emigracji ludzi młodych,
· alkoholizm,
· niski poziom bezpieczeństwa powodowany zjawiskami chuligaństwa, wandalizmu i przestępczości,
· niski poziom integracji społeczności lokalnej oraz towarzysząca temu słaba współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi a instytucjami społecznymi,
· zdewastowane i opuszczone budynki oraz tereny,
· zły stan zabytków,
· zanieczyszczenie środowiska,
· braki w zakresie infrastruktury parkingowej,
· niewystarczająca sieć ścieżek i dróg rowerowych,
· zły stan infrastruktury drogowej.
Strategia rozwoju Bytomia to strategia transformacji realizowanej partnersko w wielu powiązanych wymiarach rozwoju. Strategia ta wyznacza szereg celów operacyjnych, które powinny również stanowić ramę dalszej efektywnej rewitalizacji miasta. W kontekście zakresu działań rewitalizacyjnych należy zwrócić uwagę  na cele: 
· C1.1. Wysoki poziom lokalnego kapitału zaufania i partycypacji mieszkańców w decydowaniu o kierunkach rozwoju miasta.
· C1.2. Wyrównywane szanse startu życiowego młodych mieszkańców.
· C1.3. Miasto wspierające mieszkańca na każdym etapie życia.
· C1.4. Miasto dostarczające możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
· C2.1. Warunki dla podejmowania aktywności społecznej i integracji mieszkańców.
· C2.2. Szacunek mieszkańców do dziedzictwa kulturowego miasta.
· C2.3. Wspólnoty lokalne gospodarzem przestrzeni w miejscu zamieszkania.
· C2.4. Warunki dla bezpiecznej imigracji krajowej i zagranicznej zasilającej kapitał ludzki miasta.
· C3.3. Inteligentne dostosowywanie usług publicznych do zmieniających się potrzeb mieszkańców i standardów cywilizacyjnych. 
· C3.4. Zrównoważony i inteligentny transport zapewniający mobilność mieszkańców i dostępność miasta dla podmiotów z otoczenia.
· C4.1. Miasto przyjazne dla przedsiębiorczych mieszkańców.
· C4.2. Rozwinięte sieci współpracy międzysektorowej wspierające rozwój nowej gospodarki.
· C5.1. Czyste środowisko przyrodnicze.
· C5.2. Wysoka estetyka i funkcjonalność przestrzeni i obiektów miejskich.
· C5.3. Przywrócona wartość materialnego dziedzictwa kulturowego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem postindustrialnego dziedzictwa.
· C5.4. Przestrzenie przyrodnicze kreujące atrakcyjne, zdrowe oblicze miasta.
· C5.5. Przestrzeń miasta odporna na zagrożenia klimatyczne i epidemiczne.
· C5.6. Ożywione tereny pogórnicze i poprzemysłowe.
· C6.1. Wzmocniona, odpowiadająca aktualnym wyzwaniom społecznym i gospodarczym, struktura demograficzna miasta.
· Rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna być elementem polityki społecznej miasta.  
W roku 2021 została uwalona Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2021-2026. Dokument ten  został opracowany na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
W diagnozie społecznej miasta wskazuje się na szereg nadal występujących problemów o charakterze społecznym, które należy brać pod uwagę formułując działania rewitalizacyjne na kolejne lata.
Tabela 8  Kluczowe obszary problemowe i prognoza zmian wpływających na obszar w Bytomiu.  
	Obszary problemowe  w sferze społecznej
	Przyczyny problemów w obszarze
	Kluczowe grupy narażone na wystąpienie problemów  i wymagające monitorowania problemów
	Prognoza zmian wpływających na obszar problemowy

	Ubóstwo
	· brak pracy, 
· brak kompetencji zawodowych i społecznych,
· uzależnienia, 
· dziedziczenie postaw roszczeniowych, 
· uzależnienie od pomocy społecznej – model życia,
· niskie dochody; 
	· rodziny, 
· bezrobotni, 
· seniorzy; 
	· spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej w wyniku ubóstwa,
· poprawa warunków życia mieszkańców miasta i spadek liczby rodzin ubogich,
· zwiększenie możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby dotychczas nieaktywne zawodowo,
· realizacja polityki włączenia społecznego;   

	Bezrobocie 
	· niski poziom kwalifikacji zawodowych,
· niski poziom wykształcenia,
· niski poziom przedsiębiorczości, 
· niskie aspiracje społeczne, 
· utrwalanie się postaw bierności zawodowej, 
	· bezrobotni, w szczególności długotrwale bezrobotni, 
· osoby wchodzące na rynek pracy, 
· mieszkańcy o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
· mieszkańcy o niskich kwalifikacjach społecznych, 

	· spadek liczby osób bezrobotnych w wyniku rozwoju rynku pracy,
· poprawa dostępu do aktywnych usług świadczonych przez PUP,
· wzrost oczekiwań dot.  kompetencji zawodowych i potencjału mieszkańców, 
· wzrost aspiracji życiowych mieszkańców, 
· realizacja procesów transformacji społeczno- gospodarczej w regionie, 
· zmiana formuły pracy w niektórych obszarach gospodarki; 

	Niepełnosprawność
	· wady wrodzone,
· choroby  i choroby przewlekłe, 
· zdarzenia nagłe np. wypadki,
· podeszły wiek; 

	· osoby z niepełnosprawnościami,
· opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, 
· osoby w podeszłym wieku;
	· starzenie się społeczeństwa,
· wydłużenie przeciętnej długości trwania życia,
· ograniczenia dostępu do usług zdrowotnych, 
· pojawienie się nowych zagrożeń epidemicznych skutkujących ograniczeniem sprawności i pogorszeniem stanu zdrowia, 
· likwidacja barier architektonicznych w miejscach publicznych,
· rozwój form reintegracji zawodowej i społecznej,
· zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 
· zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
· ograniczony dostęp do usług opiekuńczych;

	Uzależnienia
	· zaburzone stosunki w rodzinie lub związku,
· rozpad więzi społecznych, 
· niewłaściwe  wzorce społeczne,
· samotność, 
· brak motywacji, 
· bezrobocie;
	· osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
· rodziny, 
· młodzież; 

	· wzrost efektywności  zrealizowanych programów profilaktycznych,
· rosnąca dostępność i wielkość środków  powodujących uzależnienia, 
· osłabienie więzi rodzinnych i międzyludzkich, 
· zmiana modelu rodziny,
· wzrost znaczenia uzależnień związanych z nowymi technologiami, 
· samotność i alienacja, 
· zmiana relacji społecznych i ograniczenie kontaktów bezpośrednich; 

	Przemoc w rodzinie
	· uzależnienia, 
· bezrobocie, 
· zaburzone stosunki w rodzinie lub związku;

	· rodziny, 
· dzieci i młodzież, 
· osoby uzależnione; 
	· rozwój społecznej świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
· rozwój instrumentów prawnych przeciwdziałających przemocy;  

	Bezdomność
	· uzależnienia, 
· bezrobocie,
· samotność,
· ubóstwo, 
· problemy psychiczne, 
· niskie dochody;
	· osoby bezdomne,
· osoby uzależnione,
· osoby długotrwale bezrobotne,
· osoby o niskich dochodach, 
· osoby samotne;
	· spadek liczby osób narażonych na bezdomność, 
· spadek liczby osób bezdomnych w mieście, 
· rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego; 

	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
	· zamiana relacji społecznych,
· zerwanie więzi rodzinnych,
· niewłaściwe wzorce społeczne,
· niskie dochody  i ubóstwo. 
	· rodziny,
dzieci i młodzież; 
	· spadek liczby rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
· wzmocnienie  procesów  rewitalizacji dzielnic miasta.


Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia  na lata 2021-2026
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia  wyznaczono cele, które powinny stanowić ramę do projektowania kolejnych działań rewitalizacyjnych. Celami tymi są: 
· CS1.Równe szanse rozwoju mieszkańców.
· CS2.Dogodne warunki dla zakładania i rozwoju rodzin.
· CS3.Silna tożsamość społeczności lokalnej i zaangażowanie w rozwój miasta.
· CS4.Bytom miastem o pozytywnym wizerunku kreowanym przy współudziale mieszkańców.
· CS5.Sprawny, adaptujący się do potrzeb system pomocy społecznej.
· CS6.Współpraca międzysektorowa podnosząca skuteczność rozwiązywania i zapobiegania problemom społecznym.
2. Działania rewitalizacyjne w mieście Bytom powinny stanowić instrument wdrażania regionalnej polityki rewitalizacji oraz transformacji województwa śląskiego.
Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 r przyjęta została „Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego - Procesy rewitalizacji oraz rekultywacji obszarów i terenów zdegradowanych w ujęciu regionalnym”. 
We wzmiankowanym dokumencie miasto Bytom zaliczone zostało do grupy gmin o bardzo wysokim poziomie problemów rewitalizacyjnych. Zgodnie z diagnozą zawartą w w/w polityce, do kluczowych problemów i wyzwań miast w zakresie rewitalizacji zaliczyć można: 
· występowanie dużych terenów poprzemysłowych zarówno w strefie zamieszkanej, jak również poza nią, wpływające na lokalne możliwości rozwojowe;
· nieuregulowany stan prawny i rozdrobnienie własnościowe dużych terenów poprzemysłowych, a także zespołów urbanistycznych o znaczeniu regionalnym, skutkujące dewastacją i trudnościami w realizacji większych projektów rewitalizacyjnych; obecnie przestrzenie takie zalicza się do przestrzeni wymagających rewitalizacji i integracji z gminą; 
· nieuregulowany stan prawny budynków w centrach miast oraz rozdrobnienie własności, które uniemożliwiają prowadzenie interwencji np. w podwórkach, wnętrzach urbanistycznych kwartałów zabudowy; 
· tworzenie się silnych zamkniętych grup w społeczności, a także utrwalanie się niekorzystnych zjawisk społecznych wśród grup mieszkańców oraz w przestrzeni miast, np. gettoizacja; 
· ograniczone możliwości finansowe gmin na podjęcie działań związanych z kompleksową rewitalizacją; 
· występowanie szkód górniczych oraz terenów zdegradowanych w wyniku działalności kopalń i innych zakładów przemysłu ciężkiego (np.: hałdy, osadniki), a także skutki fizyczne i chemiczne uprzedniej działalności przemysłowej (skażenie terenu); 
· duża powierzchnia pojedynczych zakładów górniczych, których zagospodarowanie wymaga koncepcji podziału gruntów oraz prowadzenia wieloletniego procesu zagospodarowania; 
W procesie projektowana działań rewitalizacyjnych w Bytomiu charakter i głębokość problemów powinien zostać zdiagnozowany i stanowić podstawę sformułowania odpowiednich działań i przedsięwzięć. 
Celem generalnym regionalnej polityki rewitalizacji jest wsparcie procesów inkluzji społecznej, aktywizacji mieszkańców regionu oraz podniesienie warunków ich życia przy wykorzystaniu narzędzi rozwoju przedsiębiorczości, poprawy jakości środowiska oraz dostosowania przestrzeni życia do potrzeb mieszkańców. Wyznaczone w regionalnej polityce cele i kierunki działań, które należy uwzględnić w kolejnych działaniach rewitalizacyjnych w Bytomiu  obejmują: 
· wzrost kompetencji społecznych i aktywności mieszkańców oraz ich udziału w życiu społeczności lokalnych i regionu na terenach i obszarach zdegradowanych, 
· wzrost funkcjonalności i jakości przestrzeni publicznych oraz mieszkalnictwa na terenach i obszarach zdegradowanych, 
· poprawę konkurencyjności gospodarki regionalnej i lokalnej na obszarach oraz terenach zdegradowanych, 
· zagospodarowanie terenów i obszarów zdegradowanych, 
· poprawę jakości środowiska na terenach i obszarach zdegradowanych. 

3. Uchwałą Zarządu Województwa nr 2326/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 r. został przyjęty Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. W dokumencie tym, w zakresie przewidywanych operacji, wskazano że „Występowanie terenów poprzemysłowych, w tym powydobywczych, w centrach miast lub blisko osiedli stanowi szczególne wyzwanie przestrzenno–infrastrukturalne dla samorządu.(…) Dopuszcza się zatem przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji, realizowane na terenie osiedli górniczych i przyzakładowych, na terenach poprzemysłowych, w ich bezpośrednim otoczeniu, lub takie inwestycje, które mają bezpośredni wpływ na wskazany teren poprzemysłowy, który został uwzględniony w gminnym programie rewitalizacji.”  Do celów procesu transformacji, które w szczególności należy brać pod uwagę w procesach rewitalizacji miasta Bytomia zaliczyć należy:
· silną przedsiębiorczość podregionów górniczych,
· atrakcyjne i efektywne kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji w podregionach górniczych,
· atrakcyjny i efektywny system wsparcia rynku pracy podregionów górniczych,
· kompleksowy system wsparcia społecznego aktywizujący mieszkańców podregionów górniczych.
4. Wykorzystując analizy ilościowe zawarte w niniejszym raporcie, opinie ekspertów oraz sformułowane w wcześniejszych raportach ewaluacyjnych rekomendacje  należy uznać, że:
·  w mieście obserwuje się spadek  liczby osób dotkniętych problemami społecznymi niemniej nadal występuje zjawisko wykluczenia, wzrostu bierności i roszczeniowości pewnej grupy mieszkańców. Sytuację tę traktować należy jako wyzwanie społeczne i wizerunkowe; stwarza także zagrożenie przenoszenia problemów na innych członków rodziny, jak również międzypokoleniowego utrwalania wykluczenia;
· istotnym wyzwaniem pozostaje zjawisko trwałego bezrobocia  wymagające innych  specyficznych narzędzi adresowanych do grup osób dotkniętych tym problemem;
· konieczne jest zwiększenie intensywności działań promujących samozatrudnienie w obszarze rewitalizacji;
· wyzwaniem pozostaje względnie stały i niski poziom przedsiębiorczości lokalnej i potrzeba dalszych działań pobudzających przedsiębiorczość z wykorzystaniem działań związanych z transformacją regionu 
· istotnym problemem obszaru rewitalizacji jest utrzymujący się niski poziom bezpieczeństwa, w tym w zakresie przestępczości osób młodych oraz przemocy w rodzinach;
· działania rewitalizacyjne cechuje niskie tempo przygotowania nowych terenów inwestycyjnych w oparciu o tereny rekultywowane, przy jednocześnie niewielkiej liczbie przedsiębiorstw podejmujących działalność na zrekultywowanych terenach przeznaczonych na cele inwestycyjne;
· istnieje potrzeba zintensyfikowania działań wdrożeniowych w zakresie przeobrażania terenów i ich wykorzystania na potrzeby inwestycyjne lub nadania im nowych funkcji, w tym środowiskowych;
· istnieje potrzeba utrzymania intensywnych działań związanych z modernizacyjną obiektów o charakterze zabytkowym;
· konieczne jest dalsze wzmacnianie pozycji podmiotów lokalnych w procesie rewitalizacji, w tym poprzez dalsze podnoszenie udziału sektora obywatelskiego i liderów lokalnych w monitorowaniu sytuacji obszaru rewitalizacji a szczególnie grup mieszkańców dotkniętych problemami, z którymi organizacje pozarządowe mają codzienny kontakt; realizacja tego postulatu będzie wspierała szybszą identyfikację sytuacji kryzysowych a także zapewniała lepsze rozpoznawanie potrzeb grup problemowych;
· konieczne jest  rozwijanie systemu monitoringu w oparciu o układ wielopodmiotowy, pozwalający na gromadzenie i gospodarowanie informacjami z różnych źródeł oraz wykorzystujący zróżnicowane narzędzia badawcze ilościowe i jakościowe, a także posługiwanie się w procesie diagnozowania i monitorowania wskaźnikami, których pozyskanie jest możliwe przez jednostkę prowadząca proces monitoringu;
· konieczne jest uwzględnienie przy wyznaczaniu uaktualnionych celów oraz kierunków działań i przedsięwzięć w GPR zapisów i ram wynikających z nowych  dokumentów przyjętych przez Samorząd Gminy Bytom oraz  dokumentów regionalnych, w tym planów w zakresie rewitalizacji oraz transformacji społeczno-gospodarczej. 

W związku z  przyjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 6 grudnia 2023 r. dokumentu pt.: Zasady opiniowania gminnych programów rewitalizacji oraz prowadzenia Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego w ramach FE SL 2021-2027, w toku dalszego wdrażania działań rewitalizacyjnych w mieście Bytomiu, w związku z planowaną aktualizacją GPR należy dostosować dokument do w/w zasad i ich zawartości. 











Załącznik 1  -  LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH WPISANYCH DO "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+"
Załącznik 2 - LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH WPISANYCH DO "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+" ZIDENTYFIKOWANYCH W RAMACH PROCEDURY POZAKONKURSOWEJ


rzeczywista wartość projektu (w zł)	
wartość rzeczywista projektów zakończonych w zł	łączna wartość szacunkowa wszystkich projektów  (w zł)	363269496.58999979	682621546.39999998	


projekt zakończony	podpisana umowa o dofinansowanie/odstąpiono od realizacji projektu 	rozwiązano umowę o dofinansowanie	odstąpiono od podpisania umowy	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	363269496.58999979	3655566.64	107331070.79000002	16274588.319999997	7497572.6700000009	5386669.3800000008	18651000	


wartość rzeczywista projektów zakończonych w zł	łączna wartość szacunkowa wszystkich projektów  (w zł)	94621590.580000013	122516737.29000002	


projekt zakończony	rozwiązano umowę o dofinansowanie	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	94621590.579999998	19679402.649999999	4297000	3918744.06	
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